


























































Id	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	2 ju	D
1	14%	<b>REDISEÑO ORGANIZACIONAL - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL</b>	90 días	lun 3/07/23	vie 3/11/23				
2	42%	<b>ETAPA 1. DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN</b>	90 días	lun 3/07/23	vie 3/11/23				
3	100%	Elaborar el Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias, así como la metodología a utilizar	3 días	lun 3/07/23	mié 5/07/23				
4	100%	Definición de la estrategia de gestión del cambio, que le permitirá a la entidad disminuir riesgos jurídicos y dignificar los vínculos laborales	3 días	lun 3/07/23	mié 5/07/23				
5	20%	<b>Realizar la conformación de un equipo técnico multidisciplinario destinado a consolidar la información y elaborar el documento técnico final y el cronograma de trabajo,</b>	2 días	lun 3/07/23	mar 4/07/23				
6	20%	<b>Reuniones Equipo Técnico</b>	89 días	mar 4/07/23	vie 3/11/23				
7	100%	Sesión 01	1 día	mar 4/07/23	mar 4/07/23				
8	0%	Sesión 02	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23				
9	0%	Sesión 03	1 día	vie 8/09/23	vie 8/09/23				
10	0%	Sesión 04	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23				
11	0%	Sesión 05	1 día	vie 3/11/23	vie 3/11/23				
12	100%	Realizar la recopilación y análisis de los datos necesarios para realizar el diagnóstico de la situación actual del modelo organizacional con el cual está operando la Entidad actualmente	5 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23	3			
13	15%	<b>Realizar el diagnóstico institucional con los siguientes aspectos</b>	15 días	lun 31/07/23	vie 18/08/23				
14	27%	1. Análisis de contexto externo. Incluye la identificación y análisis de todos los aspectos externos que puedan afectar el desarrollo normal de sus funciones, la prestación y entrega de sus servicios	12 días	lun 31/07/23	mar 15/08/23	12			

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




















Id	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	2 ju	D
15	0%	a) Análisis sectorial. Consiste en un análisis del sector, de la(s) política(s) pública(s) a cargo de la Entidad y de las funciones que desarrolla en su contexto, para con ello elaborar el diagnóstico de sus capacidades	2 días	lun 7/08/23	mar 8/08/23				
16	60%	b) Análisis jurídico legal. Contiene todo el soporte y análisis legal, que incluye las normas principales que regulan su misionalidad (Constitución Política, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, circulares, CONPES, y sentencias.	5 días	lun 31/07/23	vie 4/08/23	12			
17	0%	c) Análisis de casos de éxito. Incluye una lista con los casos de éxito y buenas prácticas locales o internacionales. que puedan ser valiosos para el del proceso de formalización laboral que planteó su entidad.	2 días	lun 7/08/23	mar 8/08/23	16			
18	0%	d) Análisis de fuentes externas. Contiene la revisión y documentación de las fuentes externas, como indicadores o índices, informes de gestión, hallazgos o glosas de los entes de control, y recomendaciones de otros	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	12;17			
19	0%	2. Análisis de contexto interno. Incluye la revisión de las competencias administrativas sobre las que ejerce su misionalidad la entidad, ejecuta funciones, lleva a cabo procesos productivos y entrega bienes y servicios a corto, mediano y largo plazo	10 días	lun 7/08/23	vie 18/08/23	12;16			
20	0%	Análisis de la Cadena de valor de resultados y procesos.	2 días	lun 7/08/23	mar 8/08/23				
21	0%	Análisis del marco estratégico vigente.	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	20			

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




















Id	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	2 ju	D
22	0%	Análisis de las capacidades institucionales. Este análisis incluye aspectos como tecnología, presupuesto, estructura organizacional y talento humano con el fin de lograr un proceso de fortalecimiento institucional para la formalización laboral por un trab	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23	21			
23	9%	<b>ETAPA 2. ETAPA 2. DISEÑO DE LA PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL - POR UN TRABAJO DIGNO Y EN EQUIDAD</b>	84 días	lun 10/07/23	jue 2/11/23				
24	9%	<b>Elaborar Estudio Técnico, según la estructura y extensión definidos en la Guía de fortalecimiento institucional - Construcción de un documento técnico para la formalización laboral, por un trabajo digno y en equidad. Versión 01. Noviembre de 2022.</b>	84 días	lun 10/07/23	jue 2/11/23				
25	0%	<b>FASE 1. Diagnóstico Institucional</b>	10 días	lun 7/08/23	vie 18/08/23				
26	0%	Análisis Contexto Interno	5 días	lun 7/08/23	vie 11/08/23	14			
27	0%	Análisis Contexto Externo	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23	14;26			
28	33%	<b>FASE 2. Propuesta de ajuste a la Cadena de Valor y al Modelo de Operación por Procesos</b>	12 días	lun 31/07/23	mar 15/08/23				
29	100%	Recolección de información	2 días	lun 31/07/23	mar 1/08/23				
30	0%	Análisis y validación de la información	2 días	lun 7/08/23	mar 8/08/23	29			
31	0%	Consolidación	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	30			
32	8%	<b>FASE 3. Propuesta de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, con los siguientes aspectos:</b>	84 días	lun 10/07/23	jue 2/11/23				

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




















Id	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	2 ju	D
33	60%	Capacidades Tecnológicas. Ajuste a la estrategia de transformación digital de la entidad asociada a la eficiencia de los procesos y a la entrega de productos y servicios.	5 días	lun 31/07/23	vie 4/08/23	26;27;31			
34	0%	Presupuestales. Identificación y descripción de las alternativas de financiamiento para mejorar la operación de la entidad a costo cero.	10 días	lun 14/08/23	vie 25/08/23	33			
35	0%	Estructura organizacional. Incluye necesidades de ajuste a la estructura organizacional vigente para mejorar la actual división del trabajo, el nivel de departamentalización, la cantidad de tramos de control y el nivel de autoridad existente.	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23	34;31			
36	16%	Talento humano. Incluye procesos de disminución de brechas de capital humano, mejora de los perfiles ocupacionales y funcionales y, con base en esto, plantear la creación de plantas temporales durante un periodo de transición.		lun 31/07/23					
37	<b>23%</b>	<b>Definición de planta de personal</b>	<b>45 días</b>	<b>lun 10/07/23</b>	<b>vie 8/09/23</b>				
38	33%	Recolección de información Cargas Laborales	30 días	lun 10/07/23	mié 30/08/23				
39	0%	Consolidación de necesidades Vs. Aspectos a considerar	2 días	lun 21/08/23	mar 22/08/23	38			
40	0%	Validación con los jefes inmediatos	10 días	lun 28/08/23	vie 8/09/23	39			
41	0%	Generación nueva propuesta de planta de personal	1 día	lun 4/09/23	lun 4/09/23	40			
42	<b>0%</b>	<b>Manual específico de funciones y competencias laborales</b>							
43	0%	Actualización de la estructura del documento - Funciones Transversales - Requisitos	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	41			
44	0%	Actualización Perfiles de los Cargos	7 días	lun 14/08/23	mar 22/08/23				


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Id	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	2 ju	D
45	0%	Nivel Directivo	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23				
46	0%	Nivel Asesor	1 día	lun 14/08/23	lun 14/08/23				
47	0%	Nivel Profesional	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23				
48	0%	Nivel Técnico	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23				
49	0%	Nivel Asistencial	2 días	lun 21/08/23	mar 22/08/23	48			
50	0%	Validación y ajustes de la información	2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	49			
51	0%	Consolidado final del documento	2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	50			
52	0%	<b>Manual de Procesos y Procedimientos</b>	59 días	lun 14/08/23	jue 2/11/23				
53	0%	Procesos Estratégicos	10 días	lun 14/08/23	vie 25/08/23				
54	0%	Procesos Misionales	20 días	lun 14/08/23	vie 8/09/23	53			
55	0%	Procesos de Apoyo	20 días	lun 11/09/23	vie 6/10/23	54			
56	0%	Procesos de Evaluación	10 días	lun 9/10/23	vie 20/10/23	55;53			
57	0%	Validación y ajustes de la información	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23				
58	0%	Consolidado final del documento	10 días	vie 20/10/23	jue 2/11/23	57			
59	13%	<b>ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOCIALIZACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL - POR UN TRABAJO DIGNO Y EN EQUIDAD</b>	<b>88 días</b>	<b>lun 3/07/23</b>	<b>mié 1/11/23</b>				
60	0%	<b>Generar las Guías o Procedimientos para la selección del personal en el marco de los lineamientos definidos por la normatividad vigente</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 21/08/23</b>	<b>lun 4/09/23</b>				
61	0%	Realizar la formulación y aprobación de los actos administrativos para la implementación del fortalecimiento institucional para la formalización laboral - por un trabajo digno y en equidad	8 días	lun 21/08/23	mié 30/08/23				

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			


Id	% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	2 ju	D
62	0%	Presentación ante Aalta Dirección de los resultados del Estudio de Rediseño Organizacional para su aprobación	1 día	lun 4/09/23	lun 4/09/23				
63	100%	Elaborar un Plan de Gestión para el cambio, en donde se proponga una visión general compartida y una estrategia para ejecutar las etapas de formulación e implementación del rediseño organizacional, en especial, teniendo en cuenta la afectación que se gene	3 días	lun 3/07/23	mié 5/07/23				
64	100%	Socializar y comunicar la visión y la estrategia de cambio, a partir del desarrollo de las actividades definidas en el Plan de Gestión para el Cambio.	1 día	mar 4/07/23	mar 4/07/23				
65	0%	Realizar las jornadas de sensibilización y socialización requeridas para la apropiación del proceso de Rediseño y Modernización Organizacional de la entidad.	17 días	mar 10/10/23	mié 1/11/23				

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI  
 Fecha: lun 24/07/23

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			






Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			







Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			










Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

'23 | L | M | X | J | V | S | 10 sep '23 | D | L | M | X | J | V | S | 17 sep '23 | D | L | M | X | J | V | S | 24 sep '23 | D | L | M | X | J | V | S | 1 oct '23 | D | L | M | X | J




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI  
 Fecha: lun 24/07/23


Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			






Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			